



**Drucksachen  
der Bezirksverordnetenversammlung Neukölln von Berlin  
XXI. Wahlperiode**

Ursprung: Mündliche Anfrage  
Ursprungsinitiator: SPD, Atashgahi, Bijan

**Drs. Nr.: 2292/XXI**  
**TOP Nr.:**

Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Sitzung	Beratungsstand
25.02.2026	BVV	BVV/049/XXI	schriftlich beantwortet

**Mündliche Anfrage**

**Baustelle Neuköllner Str./Bildhauerweg**

Ich frage das Bezirksamt:

1. Ist dem Bezirksamt bekannt, warum die Bauarbeiten an der Baustelle Neuköllner Str./ Bildhauerweg durch die BVG noch nicht beendet sind?
2. Für wann ist der Abbau der Baustelle inklusive Bauzäune geplant?

Berlin-Neukölln, den 25.02.2026

SPD, Herr Atashgahi, Bijan

(Antragsteller, Fragesteller bzw. Berichterstatter)

Abstimmungsverhalten:		CDU	SPD	Grüne	Die Linke	AfD	Frklose
<input type="checkbox"/> über Konsensliste	<b>JA</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Einstimmig	<b>NEIN</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>ENTH.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ergebnis:</b>		<input type="checkbox"/> Kenntnis genommen		<input type="checkbox"/> abgelehnt		<input type="checkbox"/> gewählt	
<input type="checkbox"/> beschlossen mit Änderung		<input type="checkbox"/> vertagt		<input type="checkbox"/> gegenstandslos			
<input type="checkbox"/> zurückgezogen							
<input type="checkbox"/> überwiesen in den Ausschuss für _____		(federführend)					
<input type="checkbox"/> zusätzlich in den Ausschuss für _____							
<input checked="" type="checkbox"/> beantwortet	<input checked="" type="checkbox"/> schriftlich						
<input type="checkbox"/> GB I/BzBm	<input type="checkbox"/> GB II/BiKuSport	<input type="checkbox"/> GB III/Ord	<input checked="" type="checkbox"/> GB IV/StadtUmVer	<input type="checkbox"/> GB V/SozGes	<input type="checkbox"/> GB VI/Jug		

Bezirksamt Neukölln von Berlin  
Geschäftsbereich IV  
StadtUmVerkehr Dez

25.02.2026  
2261

Bezirksverordnetenvorsteher o.V.i.A.

Sitzung am : 25.02.2026

Lfd. Nr. : 10.11

Drs. Nr. : 2292/XXI

nachrichtlich den Fraktionen  
der CDU, SPD, Grüne, LINKE, AfD

schriftlich :

## Beantwortung der Mündlichen Anfrage

### Baustelle Neuköllner Str./Bildhauerweg

Sehr geehrter Herr Vorsteher,  
sehr geehrte Damen und Herren,  
sehr geehrter Herr Atashgahi,

für das Bezirksamt beantworte ich Ihre Mündliche Anfrage wie folgt:

#### **Zu 1.:**

Im Bereich der Mittelinsel Neuköllner Straße / Bildhauerweg wird im Auftrag der BVG ein Notausstieg des darunterliegenden U-Bahntunnels saniert. Zuständig für die straßenverkehrsbehördliche Anordnung ist die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt (SenMVKU).

Im Verlauf der Bauarbeiten musste aufgrund des in seinem Ausmaß erst sichtbar gewordenen Schadensbildes von der ursprünglichen Planung abgewichen werden. Dadurch wurde in der Folge eine Neuplanung von statisch relevanten Bauteilen (Anpassung der Entfluchtung, Neuerstellung des gesamten Stahlbetonkranzes sowie der Treppenanlagen) inklusive Schadstoffsanierung erforderlich. Die Gültigkeit der straßenverkehrsbehördlichen Anordnung musste daher durch die SenMVKU angepasst werden.

Ende November wurde erneut eine Verlängerung für die straßenverkehrsbehördliche Anordnung beantragt und mit Verweis auf die bestehenden Bauhindernisse begründet. Zudem erschweren die beengten Platzverhältnisse sowie die noch durchzuführende Schadstoffsanierung die Arbeiten. Die jetzt noch gesperrten Fahrstreifen dienen der Abwehr von Beschädigungen an den (noch sanierungsbedürftigen) statischen Bauteilen durch den Kfz-Verkehr.

**Zu 2.:**

Nach Aussage der im Auftrag der BVG tätigen Baufirma ist der Abschluss der Arbeiten nun für Mitte 2026 geplant. Die aktuelle straßenverkehrsbehördliche Anordnung läuft bis 29.05.2026. Die Baustelleneinrichtung wurde nach Aussage der BVG auf das notwendigste Maß reduziert.

Jochen Biedermann  
Bezirksstadtrat