



Kleine Anfrage Antwort

KA/598/XXI

Fragesteller:	Eingang:	20.01.2026
Reichenbach, Marina	Weitergabe:	21.01.2026
Fraktion der SPD	Fälligkeit:	25.02.2026
Antwort von:	Beantwortet:	26.03.2026
BA/BiKuSport	Erledigt:	26.03.2026

Rückzug der Neuköllner Tannenhof-Schule aus Reinickendorf nach Neukölln

Fragestellung der Bezirksverordneten:

1. Zu welchem konkreten Datum ist der Rückzug der Neuköllner Tannenhof-Schule aus Reinickendorf zurück nach Neukölln geplant?
2. Aus welchen konkreten Gründen hat sich der Rückzug der Schule verzögert, obwohl ursprünglich ein Termin im Dezember vorgesehen war?
3. Wie ist der aktuelle Zeitplan für die Baumaßnahmen an der Rixdorfer Grundschule?
4. Welche Arbeiten sind bislang abgeschlossen und welche stehen noch aus?
5. Welcher Baufortschritt ist bis zum Ende dieses Quartals planmäßig vorgesehen?
6. Welche Aufgaben bei der Planung und Durchführung der Baumaßnahmen sowie beim anschließenden Umzug übernimmt das Hochbauamt Neukölln, und welche Zuständigkeiten liegen beim Schulamt?

Antwort des Bezirksamtes:

Sehr geehrter Herr Vorsteher,
sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Reichenbach,

das Bezirksamt beantwortet Ihre Kleine Anfrage wie folgt:

Zu 1.:

Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch kein konkreter Umzugstermin vorgesehen. Es wird jedoch ein Umzug spätestens in den Sommerferien 2026 angestrebt.

Zu 2.:

Die mit einer Fertigstellung zum Dezember 2025 notwendigen Baumaßnahmen ließen sich baufachlich nicht umsetzen. Durch gemeinsame Umplanung von Schul- und Sportamt und der Schule konnte der Umfang der baulichen Maßnahmen, sowie die damit verbundenen Kosten deutlich reduziert werden.

Zu 3.:

Ein exakter Zeitplan wurde nicht aufgestellt. In Abstimmung des Schul- und Sportamtes werden die zwingend notwendigen Maßnahmen fristgerecht zu den Sommerferien 2026 ausgeführt.

Zu 4.:

Keine. Es sind noch die Türen zwischen den Schulbereichen zu sichern. Einige Klassenräume müssen renoviert werden. Smartboards und der Brennofen müssen verlegt werden.

Zu 5.:

Die Ausführungen sind erst für das zweite Quartal 2026 sowie die Sommerferien vorgesehen.

Zu 6.:

Der hausinterne Umzug der Rixdorfer Grundschule wird im Schul- und Sportamt geplant und begleitet und soll in den Osterferien erfolgen. Die Baumaßnahmen im Bereich der Rixdorfer Schule wurden durch den Schulträger gemeinsam mit der Schule vorbereitet und wurden dem Hochbauamt zu Umsetzung übermittelt.

Der Umzug der Tannenhof-Schule (08A10) vom Interimsstandort Kühleweinstraße 5, 13409 Berlin, an den Standort Donaustraße 120, 12043 Berlin wird vom Fachbereich VHS verantwortet und rechtzeitig vorab mit der Schulleitung vorbereitet.

Janine Wolter
Bezirksstadträtin